

### Dodatok č. 3

ku Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 19.01.2025 uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### ZMLUVNÉ STRANY

#### Článok I. Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Vinica**  
Sídlo: Cesta Slobody 466/44, 99128 Vinica  
IČO: 00319678  
DIČ: 2021173264  
Štatutárny zástupca: Ing. Kristián Baksa- starosta  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
IBAN:  
Tel.: 0918 984 087  
E-mail: starosta@vinica.sk  
Webová stránka: <https://www.vinica.sk/>  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Článok II. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **IVAGE s.r.o.**  
Sídlo: Vajkovce 150, Vajkovce 044 43  
IČO: 46 811 087  
DIČ: 2023587236  
IČ pre DPH: SK2023587236  
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30513/V  
Štatutárny zástupca: Iveta Georgievová, Slavomír Georgiev - konatelia  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Iveta Georgievová  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Slavomír Georgiev  
Tel.: 0911478392  
E-mail: ivagekosice@gmail.com  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
Spolu objednávateľ a zhotoviteľ ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo.

### ČLÁNOK I

#### Predmet dodatku

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 ku Zmluve o dielo zo dňa 19.01.2025, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác s názvom „**REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI VINICA**“.
- 1.2 V súlade s bodom 11.2. článku 11. *Záverečné ustanovenia* Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na zmene uvedených položiek. Konkrétne zmeny sú uvedené v Článku II. tohto dodatku.
- 1.3 Tento dodatok sa uzatvoril taktiež v súlade s **ČLÁNKOM XI Záverečné ustanovenia** Zmluvy

- o dielo, konkrétne s bodom 11.2. Zmluvy o dielo.
- 1.4 Predmetné zmeny majú vplyv aj na zmluvnú cenu, čím sa bod 3.2 zmluvy mení nasledovne – nové znenie:
- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| Cena bez DPH =    | 431 913,24 EUR |
| DPH vo výške 23%= | 99 340,05 EUR  |
| Cena s DPH=       | 531 253,29 EUR |
- 1.5 Tento Dodatok č. 3 je uzatvorený v súlade § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vykonanou zmenou zmluvy nedochádza k podstatnej zmene zmluvy. Taktiež vykonanou zmenou zmluvy nedochádza k porušeniu základných princípov zákona o verejnom obstarávaní.
- 1.6 Uvedená zmena je do limitu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## ČLÁNOK II

### Odôvodnenie uzatvorenia tohto dodatku

- 2.1 Predmetom Dodatku č. 3 je v SO 02 Vykurovanie nasledovné:
- položka 72 a 73 - oprava značenia radiátora „22K“ na „21K“
  - položka 78 a 79 – spojenie do jednej 21K 600/1800 – 3ks
- 2.2 Uvedené zmeny sú odsúhlasené autorizovanými osobami – projektant a stavebný dozor.
- 2.3 Uvedené zmeny nepresahujú svojou hodnotou ani hodnotou zmien v predchádzajúcich dodatkoch 15% hodnoty pôvodnej zmluvy.

## ČLÁNOK III

### Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 3 je uzatvorený v súlade § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.
- 3.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.4 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 sú pre Objednávateľa a 2 pre Zhotoviteľa.
- 3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľný a je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Vo Vinici, dňa \_\_\_\_\_

Vo Vinici, dňa \_\_\_\_\_

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**

---

Ing. Kristián Baksa  
Starosta Obce Vinica

---

Iveta Georgievová  
konateľ  
IVAGE s.r.o.