



• BVT-STAV s.r.o., Kamenné Košihy, č. 123, 991 27
• Tel., fax.: +421 474 884 250, mobil: +421 915 455 317,
• IČO: 44 404 506, DIČ: 2022688261, IČ DPH: SK2022688261



Harmonogram stavby "Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica"

Kód položky	Popis	Trvanie	2023																					
			1		2		3		4		5													
			Mesiac	Týždeň	Mesiac	Týždeň	Mesiac	Týždeň	Mesiac	Týždeň	Mesiac	Týždeň												
SO - 01 A	Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica	22 týždňov																						
	Zaoplenie obvodového pláňa	22 týždňov																						
SO - 01 B	Zaoplenie stropu zo strany krovovej konštrukcie	6 týždňov																						
SO - 01 F	Ostatné stavebné úpravy	8 týždňov																						
SO - 01 G	Výmena otvorových konštrukcií	8 týždňov																						

V Kamenných Košihách Dňa 06.02.2023

Vincent Bojtos, Ing. Tomáš Britoš
konatelia spoločnosti

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner of the page.