

DODATOK č.1

k ZMLUVE O DIELO č.62/2010 uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka

1. Objednávateľ : Obec Vinica
Sídlo: Cesta Slobody 466,991 28 Vinica
V zastúpení: Hrubík Béla – starosta obce
Bankové spojenie: VÚB a.s. Veľký Krtíš
Číslo účtu: 2839261854/0200
IČO: 00319678
DIČ: 2021173264
(ďalej len objednávateľ)

2. Zhotoviteľ : Jozef Šaranko S TEAM
Sídlo: Železničná 6,990 01 Veľký Krtíš
V zastúpení: Jozef Šaranko
Bankové spojenie: VÚB Veľký Krtíš
Číslo účtu: 355843402/0200
IČO: 33252459
DIČ: 1020600998
IČ DPH: SK 1020600988
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ŽR 610-1169, oddiel: OŽP-B/2007, vložka č.01537-2 CR 1

Dopĺňa sa :

Čl.III - čas plnenia:

Vymazáva sa:

2. Ukončenie prác do 5 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác. Vykonanie diela je definované momentom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie diela.

Zapisuje sa :

2. Ukončenie prác do 12 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác. Vykonanie diela je definované momentom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie diela.

Čl.IV - zmluvná cena:

Vymazáva sa :

1. Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu platnú počas celej doby výstavby, okrem prípadov uvedených v bode 2.tohto článku. Cena je uvedená v členení :

Cena diela bez DPH	221 815,91 EUR
DPH 19 %	42 145,01 EUR
Cena diela celkom	263 960,92 EUR

Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer (v písomnej podobe a elektronickej podobe vo formáte MS Excel) a projektovej dokumentácie predmetnej stavby, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. Ocenený výkaz výmer, spracovaný pre každú časť diela osobitne, tvorí v písomnej podobe prílohu č.1 tejto zmluvy.

Zapisuje sa :

1. Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu platnú počas celej doby výstavby, okrem prípadov uvedených v bode 2.tohto článku. Cena je uvedená v členení :

Cena diela bez DPH	221 815,91 EUR
DPH 20 %	44 363,18 EUR
Cena diela celkom	266 179,09 EUR

Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmeru (v písomnej podobe a elektronickej podobe vo formáte MS EXCEL) a projektovej dokumentácie predmetnej stavby, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy. Ocenený výkaz výmer, spracovaný pre každú časť diela osobitne, tvorí v písomnej podobe prílohu č.1 tejto zmluvy.

Čl.VI - dodacie podmienky

Vymazáva sa :

1.1. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Igora Kokavca, zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby Imricha Petényiho.

Zapisuje sa :

1.1. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Igora Kokavca, zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby Jána Ballu.

Čl.XII. - Záverečné ustanovenia

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
Tento dodatok je vyhotovený v šiestich výtlačkoch, z ktorých štyri si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.
Ostatné ujednania zmluvy ostávajú nezmenené.

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Vo Vinici dňa 24.10.2011

Vo Vinici dňa 24.10.2011



.....
Hrubík Béla - starosta obce
Obec Vinica* 1

Jozef ŠARANKO STEAM
Zelcová 6
990 01 Veľký Krtíš
IČO: 36 25 489
DIČ: SK1629 00988

.....
Jozef Šaranko - majiteľ firmy
S TEAM Veľký Krtíš